

MINISTERE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'EQUIPEMENT

DIRECTION GENERALE DE L'OFFICE DES ROUTES

PLAN D' ACTIONS ANNUEL 2018

Objectif Principal	Actions Concrètes	Résultats Mesurables Attendus	Indicateurs Objectivement Vérifiables	Zone d'Action	Echéance
1. Renforcement des principes de la bonne gouvernance	1. Tenir une réunion chaque trimestre avec tout le Personnel	Des réunions sont organisées en vue d'améliorer le dialogue social au service	4 PV de réunions disponibles	Bujumbura	Décembre 2018
2. Développement des transports par l'organisation rationnelle des différents modes de transports	2. Poursuivre les travaux de réhabilitation des points critiques et d'amélioration de l'assainissement sur la RN1 : Bujumbura-Bugarama-Kayanza-Kanyaru Haut	La viabilité sur la RN1 est assurée	Travaux exécutés à 95%	Bujumbura Muramvya Kayanza	Décembre 2018
	Budget : 17 843 470 965 FBU Source : BM (PURI)				
	3. Exécuter les travaux de construction et de bitumage de la RN18 Phase –II : Kibumbu-Gitega (24km)	Le tronçon Kibumbu-Gitega est bitumé	Travaux exécutés à 40%	Mwaro Gitega	Décembre 2018
Budget : 11 500 000 d'UC					

Source : BAD					
	4. Poursuivre les travaux de réhabilitation, d'agrandissement et de bitumage de la RN5 Bujumbura-Nyamitanga : (30,100 km)	Le tronçon Bujumbura-Nyamitanga est réhabilité, agrandie et bitumé	Travaux exécutés à 100% PV de réception disponible	Bujumbura BubanzaCibitoke	Décembre 2018
	Budget : 37,5 Millions d'UC Source : BADEA, OFID, FONDS KOWEITIENS				
	5. Poursuivre les travaux de rétablissement du trafic et de construction des ouvrages de traversée sur la RP 405	La RP 405 est fonctionnelle	Travaux exécutés à 100% PV de réception disponible	Rutana	Décembre 2018
	Budget : 1 071 628 800 FBU Source : FRN				
	6. Exécuter les travaux de traitement des points critiques sur la RN2 au PK 64+000	La viabilité sur la RN2 est assurée	Travaux exécutés à 100% PV de réception disponible	Muramvya Gitega	Mai 2018
	Budget : 144 414 500 FBU Source : FRN				
	7. Exécuter les travaux d'entretien manuel et mécanisé de la RN3 :Mugere-Rutungu y compris Kijejete du PK 11 au PK 31 : 20km	La viabilité sur la RN3 est assurée	Travaux exécutés à 100% PV de réception disponible	Bujumbura	Mai 2018
	Budget : 587 500 400 FBU Source : FRN				
	8. Exécuter les travaux d'entretien manuel et mécanisé de la RN3 : Rutunga-Rumonge du PK31 au PK 75 : 44 km	La viabilité sur la RN3 est assurée	Travaux exécutés à 100% PV de réception disponible	Bujumbura Rumonge	Septembre 2018
	Budget : 641 018 400 FBU Source : FRN				

	9. Exécuter les travaux d'entretien manuel et mécanisé de la RN3 : Rumonge-Nyanza Lac du PK76 au PK122 : 46 km	La viabilité sur la RN3 est assurée	Travaux exécutés à 100% PV de réception disponible	RumongeMakamba	Septembre 2018
Budget : 499 750 529 FBU Source : FRN					
	10. Exécuter les travaux d'entretien manuel et mécanisé de la RN6 : Kayanza-Muyinga-Kobero	La viabilité sur la RN6 est assurée	Travaux exécutés à 100% PV de réception disponible	Kayanza-Muyinga	Août 2018
Budget : 498 620 148 FBU Source : FRN					
	11. Travaux de démonstration du produit stabilisant de routes en terre CLAYCRETE sur l'avenue des USA (347ml) et une section de l'avenue Bubanza (119ml)	L'expérimentation de la technique est réalisée	Travaux de démonstration exécutés à 100 %	Bujumbura Mairie	Décembre 2018
Budget : 75 564 948 FBU Source : FRN					
	12. Exécuter les travaux d'entretien mécanisé de la piste touristique de l'Umuganuro+ contournement de l'EP Kivyeyi	La praticabilité de la piste est assurée	Travaux exécutés à 100% PV de réception disponible	Muramvya	Août 2018
Budget : 742 397 313 FBU Source : FRN					
	13. Exécuter les travaux d'entretien mécanisé de la RN20, phase-I	La viabilité sur la RN20 est assurée	Travaux exécutés à 100% PV de réception disponible	Ruyigi	Août 2018
Budget : 745 784 977 FBU Source : FRN					

	14. Exécuter les travaux d'entretien manuel et mécanisé de la piste RN3-Mugara-Eaux thermales	La praticabilité de la piste est assurée	Travaux exécutés à 100% PV de réception disponible	Rumonge	Juin 2018
Budget : 248 691 633 FBU : FRN					
	15. Exécuter les travaux de protection du pont Ruvubu	Le pont Ruvubu est stabilisé	Travaux exécutés à 100% PV de réception disponible	Kayanza	Juin 2018
Budget : 335 467 926 FBU : FRN					
	16. Exécuter les travaux de construction du dalot triple 2x2 sur la rivière Nyawisesera-I	La circulation est assurée	Travaux exécutés à 100% PV de réception disponible	Kayanza	Juin 2018
Budget : 238 159 717 FBU Source : FRN					
	17. Exécuter les travaux de construction du dalot triple 2x2 sur la rivière Nyawisesera-II	La circulation est assurée	Travaux exécutés à 100% PV de réception disponible	Kayanza	Juin 2018
Budget : 238 159 717 FBU Source : FRN					
	18. Exécuter les travaux de construction du Pont Ndurumu sur la RP311	La circulation est assurée	Travaux exécutés à 100% PV de réception disponible	Ngozi	Juin 2018
Budget : 365 547 936 FBU Source : FRN					
	19. Exécuter les travaux d'urgence de curage du collecteur Ruvumera	La salubrité sur la RN4 est assurée	Travaux exécutés à 100% PV de réception disponible	Bujumbura Mairie	Juillet 2018
Budget : 56 000 000 FBU Source : FRN					
	20. Traiter les urgences pouvant apparaître au cours de l'exercice	Les routes sont maintenues à un niveau de service acceptable	Nombre de cas d'urgence traité au cours de l'exercice	Territoire national	Décembre 2017
Budget : 300 000 000 FBU Source : FRN					

